

Câmara Municipal de Campina Verde/MG Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 010/2022. Contrato nº. 003/2023. Partes: CMCV e Construtora Lima Ferraz Ltda – CNPJ: Nº 40.902.557/0001-32. Altera o prazo para conclusão das obras será de no máximo 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início dos serviços. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato Originário, alteradas mediante os Termos Aditivos nº 001/2022 e 002/2022 não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Data do Aditivo: 23/02/2023. Rodrigo Camargos Gonçalves - Presidente da Câmara Municipal de Campina Verde/MG